

Aménagement d'un nouveau département de pharmacie au CHU Sainte-Justine

Suzanne Atkinson¹, Denis Lebel¹, Alexiane Bergeron², Marie-Joelle Brassard³, Remus Borca⁴, Jean-François Bussi res^{1,5}

¹ Unit  de recherche en pratique pharmaceutique, D partement de pharmacie, CHU Sainte-Justine, ² Bureau de projet, de l'am lioration continue et de l'UETMIS, CHU Sainte-Justine, ³ Direction des services techniques, services h teliers, d veloppement durable et Grandir en sant , CHU Sainte-Justine, ⁴ Direction des ressources informationnelles, strat gies num riques et g nie biom dical, CHU Sainte-Justine, ⁵ Facult  de pharmacie, Universit  de Montr al, Montr al (Qu bec) Canada



Introduction

- Le d partement de pharmacie du CHU Sainte-Justine (CHUSJ) occupe les m mes espaces depuis l'ouverture du b timent inaugur  en 1957.
- Bien que des am liorations aient  t  apport es au fil du temps, les installations  taient v tustes.
- Il n'existe pas de cadre normatif pour l'am nagement de pharmacie au Qu bec hormis une norme d'am nagement du MSSS pour les aires r serv es aux pr parations st riles.

Objectif

- D crire le projet du nouveau d partement de pharmacie du CHUSJ.

M thode

-  tude descriptive.
- Le projet, men  sans partenariat public/priv  est effectu  dans le cadre de la modernisation du b timent existant situ  au 3175 chemin C te Sainte-Catherine, Montr al, Qc, Canada. Il repose sur la contribution d'un groupe de plusieurs professionnels   l'interne et   l'externe.
- Le projet comporte les grandes  tapes suivantes :
 - avis de pertinence, autorisation du MSSS,
 - programme fonctionnel et technique (PFT),
 - plans et devis,
 - construction,
 - acquisitions, installations,
 - simulations, d m nagement, inauguration.
- Une  quipe de gestion du d partement de pharmacie (i.e. chef, chef adjoint services et chef adjoint soins, enseignement et recherche) ont coordonn  le projet.
- L'ensemble des membres du d partement ont  t  consult s.

R sultats

- Nouveau d partement avec superficie de 1540 m² au 3 me  tage blocs 1, 2 et 9 (51 locaux distincts) et 290 m² (5 locaux) de l'ancienne pharmacie pr serv s afin d'accueillir les activit s de stockage compl mentaire (30-60-90 jours), de pharmacovigilance, d'enseignement et de recherche  valuative (initialement pr vues au 3 me  tage bloc 6).
- Autorisation du MSSS donn e le 13-4-2017
- D m nagement effectu  le 1-2-2022.
- Co ts de construction estim s   13,1M\$ avant taxes.
- Favorise un parcours s curitaire des produits, une utilisation de nouvelles technologies et un environnement ad quat et ergonomique pour les t ches cognitives.




Fig 1 Plan du 3 me  tage (nouveaux locaux) avec principales zones



Fig 6 Accueil pour la client le et le personnel soignant



Fig 7 Zones d'entreposage de m dicaments et fournitures de soins



Fig 11 Bureaux de l' quipe de gestion



Fig 12 Zone de validation d'ordonnances et affichage du tableau de bord sur  cran g ant




Fig 2 Plan de l' tage B (locaux conserv s)



Fig 4 Reservice des m dicaments et carrousel



Fig 5 Une des trois salles blanches avec sept enceintes de type A2



Fig 8 Zone d'ensachage (Pacmed  et aussi ensacheuse pour formats atypiques)



Fig 9 Robot de transport intra-d partement (S-Cargo)



Fig 10 Zone pour remplissage des cabinets, plateaux et autres



Fig 3 Quelques membres de l' quipe de planification du nouvel am nagement

Discussion / Conclusions

- Cette  tude d crit le plus r cent am nagement d'un d partement de pharmacie au Qu bec. Bien que les travaux aient connu un retard important compte tenu de la pand mie   la COVID19, le d m nagement s'est d roul  selon l' ch ancier pr vu et sans incidents ou accident m dicamenteux.
- Ces am nagements constituent un bon exemple d'une infrastructure pharmaceutique requise en milieu universitaire.
- Un partage d'exp rience comme celui-ci peut inspirer d'autres  tablissements.

Contact : suzanne.atkinson.hsj@ssss.gouv.qc.ca Conflit d'int r t : Aucun Financement : Aucun
Affiche pr sent e au Grand Forum de l'A.P.E.S. les 25-26 mars 2022, Qu bec. urppchusj.com